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新校区建设指挥部                                 2013年9月1日
2013年9月1日，陕铁院新校区建设指挥部常务副指挥长李林军主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.对陕西秦陵建筑工程有限公司优化后的餐饮中心前广场喷泉设计方案进行评审，同意按会议意见对方案二修改后执行，因喷泉设计变化造成的变更由工程部现场签认。
2.教学楼报告厅装修施工中存在的几个问题按以下方式处理：①电线、灯具等因招标时只有灯具平面图、无线路图，由投标单位自行考虑，施工中由施工单位进行优化设计，将优化中的增减数量列出来，由李秋全组织相关人员审核，确定变更数量和相应费用；②从配电箱连接到空调室外机的电缆由工程部进行工程量签认；③施工单位尽快将两个报告厅的用电负荷上报王凯，以便确定线路改造方案。
3.由九冶建设有限公司完成以下两项工程：①打开水处与校园北环路人行道连接的台阶；②锅炉房西侧与西环路连接的场地硬化。以上具体项目方案由工程部出图并组织实施。
4. 餐饮中心前广场喷泉控制中心放在其绿化场地内，具体位置由工程部决定，所增加的配电箱等材料由材料设备部进行认质认价。

5.由材料设备部组织有关人员到相关院校体育活动中心对地板铺设材料考察，向领导汇报后再决定7#学生活动中心的地板铺设材料。

6.由材料设备部组织有关人员对报名参与新校区视频监控系统招标的13家单位进行考察，主要考察已施工完工程的业绩及后期服务情况。

7.3#实训楼电梯井道改造由李秋全组织有关人员与陕西渭南信惠建筑装饰工程有限公司进行谈判后确定合同价。

8.因1#行政办公楼在预算编制过程中经过多次预算调整，我院委托的陕西正和工程服务有限公司完成了部分合同外任务，同意支付陕西正和工程服务有限公司1.8万元的合同外费用。

9.因1#行政办公楼、7#学生活动中心设计的灰土挤密桩桩距调整，同意按实际完成的检测数量支付西安瑞天岩土工程检测有限公司的检测费用。
会议还讨论了其它问题。
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抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。

