陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第46次

新校区建设指挥部                            2012年8月2日
2012年8月2日上午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部工程部、材料设备部、综合部部长及监察处驻新校区代表参加了会议，会议纪要如下：
一、李林军副院长传达了学院党委书记王晖的电话精神：

1.要求新指部积极采取各种措施加快新校区建设进度，确保新生顺利入驻。
2.希望新指部在此关键时期，用足、用好新校区建设领导小组批准的进度奖励款，鼓励施工单位加班加点抢工期。
3.要求新指部尽快完成一期后续3个项目开工前的各项准备工作，包括与施工方合同谈判，与高新区管委会联系拆除张东小学等工作，考虑资金的时间价值及工期关系，可以给施工单位合理的利润空间，确保在雨季到来之前能够完成基坑开挖工作。
4.对新指部全体工作人员表示亲切的问候。

二、综合部汇报了新校区东区土方堆放量的统计结果：总共26000方，其中行政楼15400方，广场道路12000方，新指部南边9400方；会议决定由综合部部长牵头、工程部部长及监察处驻新校区代表与张东村有关负责人谈判运土事宜。
三、综合部汇报了新校区天然气设计有关事宜及新校区一期在建各栋楼的排水与市政排水系统连接问题的协调工作（包括雨水和污水）。

四、材料设备部汇报了新校区一期在建工程施工所用主要材料的市场考察情况，会议据此研究确定了新校区1#行政楼、7#学生活动中心、11、12#学生公寓楼施工所需主要材料的品牌、技术参数及价格。
参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢
记    录：马少雄
抄    送：新指部常务副指挥长、总工、部长、纸质存档。
