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陕铁院新校区建设进展情况
时间飞快，转眼又过了半个月，我院新校区建设工程在渭南市政府领导的亲自督办下，在各相关部门的大力支持下，在学院领导的现场指挥下，新指部工作人员战雨魔，加班加点，加大协调力度，使新校区建设工程取得了阶段性成果。
一、近期已完成的工作

1.完成了学院新校区一期工程供地申请资料的上报工作；
2.完成了学院新校区高压线改线的移杆工作；

3.完成了临时用电的设计和施工任务的委托工作；
4.完成了学院新校区改移道路工程的招标工作；
5.完成了学院新校区2#教学楼基坑支护的专家论证工作；
6.完成了与四家施工单位的合同谈判工作； 
7.完成了新校区场地中所有土堆及垃圾的测量认量工作； 

8.完成了各种材料的市场调研和询价工作；
9.进行了基坑的试挖及施工准备工作；
10.完成了教职工住宅楼工程的地勘工作，施工单位临建已基本建成。

二、需要协调和解决的问题

1.与高新区管委会联系，督促其尽快完成园区东路及秦裕路的排水管网铺设工作；
2.与白杨办联系，督促其尽快完成张东小学建筑物的拆除工作；

3.与白杨办联系，督促其加快围墙砌筑工作； 
4.与渭南市土地局联系，督促其加快办理我院新校区二期土地征用的手续；

5.与白杨派出所联系，申请其警务人员常驻学院新校区建设指挥部；

6.与管委会、白杨办协商解决剩余7个勘探孔钻探的问题及七座坟墓的迁移工作。

三、近期主要工作

1.加快学院新校区围墙砌筑进度；
2.完成学院新校区高压线改线的架线工作及临时用电的接线工作；
3.完成学院新校区一期工程基坑开挖及支护的现场监督检查工作；
4.完成学院新校区自来水的引入工作；

5.洽谈学院新校区天然气管道的接入工作；

6.完成学院新校区通村道路的改移工作；

7.完成学院新校区一期工程施工许可证的办理工作；

8.督促白杨办尽快完成我院新校区建设区域内拆迁、通信线路改移等尚未完成的工作；
9.督促西安中勘工程有限公司完成剩余7个地勘孔的打孔工作；

10.做好新校区道路管网、运动场的招标准备工作；做好后续工程的设计委托和方案确认工作；

11.督促代建单位尽快完成立项规划工作，进一步做好地基论证和户型布局工作。
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