陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第57次

新校区建设指挥部                           2012年10月15日
2012年10月15日下午，李林军副指挥长在新校区主持召开现场工作会议，新指部工程部、综合部、新校区管委会常务副主任、监察处驻新校区代表及施工单位相关人员参加了会议，会议纪要如下：

1.2#教学楼教室内影响投影仪安装的电扇由我院后勤处负责进行移位，并在施工过程中和施工单位及时沟通，避免破坏已完成的电力线路。
2.2#教学楼防盗门的瞭望窗由施工单位尽快安装，如施工单位不能及时安装，由我院联系相关单位完成安装，费用从施工单位工程款中扣除。

3. 2#教学楼弱电桥架的安装必须在10月20日之前完成，10月18日之前完成1、2楼预留窗户和窗扇的安装，并将1楼机房内属于施工单位的材料、工具及时清理干净，3#实训楼弱电桥架和防盗门上部的亮窗玻璃10月20日前完成安装；如上述工程不能按时完成，对施工单位进行1000元/天的处罚。
4.2#教学楼南楼东侧的门洞由施工单位进行封堵。

5.公寓楼增加的钥匙于10月15日晚上7:00交给甲方，由黄跃翔、李秋全和学生处派人接收。
6.李军志、王凯尽快和电梯供货商联系，确定电梯进场时间和安装工期，如不能按时完成，对施工单位进行1000元/天的处罚。

7.锅炉加热器在10月20日之前完成更换，由王凯负责联系。

8.校园供暖管道和锅炉房的连接、餐饮中心前广场的硬化由九冶建设有限公司完成，李秋全、李军志、程颢3人在10月16日上午和九冶的现场项目经理进行价格谈判。
9.黄跃翔、李秋全带队， 10月16日下午到渭南高级中学调查该校的净水及水加热设备的使用情况，以便尽快在我院新校区公寓楼内进行安装。

10.公寓楼内弱电管道不通的部分，可改为明线安装。

11.篮球场的钢筋混凝土施工在11月10前完成，并在今年完成沥青混凝土的铺装工作。











会议还讨论了其它问题。
参会人员：李林军、李秋全、李军志、程  颢、王  凯、宋德军、

单应华、胡继权、王福琛
记    录：王  飞
抄    送：指挥长、副指挥长、新指部总工、部长、纸质存档。
