陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第8次

新校区建设指挥部                          2012年2月26日
2012年2月26日上午10:30，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部总工李秋全、工程部部长张健、材料设备部部长李军志、监察处驻新指部代表程颢等参加了会议，会议纪要如下：

1.讨论了新校区一期工程施工单位提交的预付工程款申请，考虑加快进度的需要，新指部同意支付其已完工程量的部分费用，共计745万元整人民币，并将此上报新校区建设领导小组研究决定。
































































































































































































































































奖惩节点案


























































































































2.讨论并修订了由工程部提交的新校区一期工程进度计划控制节点奖惩实施方案：2#楼（教学楼），控制节点14个，按节点对其施工单位对等奖罚130万元；3#楼（实训楼），控制节点14个，按节点对其施工单位对等奖罚60万元；9、10#楼（学生公寓楼），控制节点13个，按节点对其施工单位对等奖罚60万元；13、14#楼（餐饮中心及锅炉房），控制节点11个，按节点对其施工单位对等奖罚50万元；四个标段楼房均按期封顶，奖励现场监理5万元，均按期竣工验收完成，再奖励现场监理5万元。上报新校区建设领导小组研究决定。
3.工程部通报了3#楼（实训楼）基础混凝土浇筑质量较差和13、14#楼（餐饮中心及锅炉房）基础混凝土浇筑质量较好的情况，决定对3#楼施工单位处以罚款2万元，对13、14#楼施工单位给予奖励1万元，以儆效尤。
参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢、张抗美、韩意心宋德军、龚贵林
记    录：马少雄
抄    送：院领导、新指部总工、部长、纸质存档。
