陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第39次

新校区建设指挥部                            2012年7月13日
2012年7月13日下午，新指部总工李秋全组织召开工作会议，就新校区一期在建工程外墙装饰材料由真实漆改为瓷砖事宜，咨询了各施工单位的意见。新指部工程一部、工程二部负责人、材料设备组有关工作人员、新校区一期在建各栋楼施工单位项目经理及材料员参加了会议，会议纪要如下：

1.浙江欣捷建设有限公司陕铁院项目部施工的2#教学楼外墙保温已按外墙真石漆要求进行施工，且已于外墙真实漆供货商谈妥合同，不愿意将外墙装饰材料由真实漆改为瓷砖。

2.陕西有色建设有限公司陕铁院项目部施工的3#实验楼外墙保温已按外墙真石漆要求进行施工，且外墙真石漆施工队伍已定、合同已签，定金已交，不同意将外墙装饰材料由真实漆改为瓷砖。

3.长业建设集团有限公司陕铁院项目部施工的9、10号学生公寓楼虽然外墙真石漆施工队伍未定，但是将外墙真石漆改成外墙瓷必须给其补偿工费、保证其利润，否则不同意将外墙装饰材料由真实漆改为瓷砖。且甲方认质认价品牌的真石漆，供货商不提供主材，要求包工包料，长业建设集团不同意。会议研究同意长业建设集团有限公司自己提供真石漆品牌，甲方认质认价。

4.陕西建工集团第六建筑工程有限公司陕铁院项目部施工的13、14号楼餐饮中心外墙真石漆施工队伍已定、合同已谈妥，不愿意将外墙装饰材料由真实漆改为瓷砖。
    考虑各施工单位的意见，会议最终决定外墙装饰依然采用原真石漆方案。
参会人员：李秋全、张健、李军志、范双江、白俊、单应华、胡继权、王福琛、李生辉、陈欢迎、安小山、李海善、王慧琴
记    录：马少雄
抄    送：副指挥长、新指部总工、部长、纸质存档。
