陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第48次

新校区建设指挥部                            2012年8月13日
2012年8月13日上午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部工程部、材料设备部、综合部部长和监察处驻新校区代表及有关工作人员参加了会议，会议纪要如下：
1.综合部通报了广州瀚景建筑设计事务所将新校区行政楼和学生活动中心基坑开挖方案由原来的大开挖变更为大开挖（开挖深度减少）加灰土挤密桩事宜。
2.综合部汇报了行政楼基坑挖土可供选择的堆放位置，会议据此确定了堆土范围，并决定将此堆土范围内的其它垃圾土及杂物运至别处，由综合部部长牵头、工程部部长及监察处驻新校区代表与张东村有关负责人谈判运土事宜。
3.材料设备部汇报了新校区路灯建设方案的建议，并简要介绍了3家路灯供货商的基本情况，会议据此研究确定了新校区路灯供货商的选定办法。

    4.道路管网施工单位反映了在施工过程中遇到的、影响施工进度
的问题，会议要求各部门负责人在最短的时间内将施工单位反映的问
题协调解决掉。
5.综合部汇报了新校区消防主控室及天然气报警系统的预算审

核情况，会议要求综合部同负责这两项工作的施工单位谈判并确定价格。另外还汇报了天然气设计及施工预算情况。
参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢、王凯
记    录：马少雄
抄    送：新指部指挥长、常务副指挥长、总工、部长、纸质存档。
