陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第18次

新校区建设指挥部                          2011年12月4日
2011年12月4日上午10:30，李秋全总工在新指部主持召开关于“加快2#教学楼土方开挖进度”的专题会议，新指部土建工程师、监理单位、2#教学楼施工单位及其土方施工队伍的现场负责人参加了此次会议，会议纪要如下：

1.同意将学院东围墙推到50米，方便2#教学楼施工队伍将土倒至园区东路；

2.要求2#教学楼施工单位放弃之前的土方开挖方案，今天下班前编制出符合现场实际情况的开挖方案，内容主要包括：
1）土方开挖坡度；

2）土方开挖所需机械的种类、型号及其数量；

3）园区东路堆放土方的位置及其堆放量；

4）基坑西面堆放土方的位置及其堆放量；

5）需要外运的土方量等；

3.新制定的开挖方案需经过监理及新指部工程部的审核，同意后报新指部总工批示；
4.要求2#教学楼施工单位依据其所制定的开挖方案同土方施工队伍签订协议书，并就工期问题向甲方作出承诺；
5.甲方将依据施工单位承诺，同其签定合理的奖惩协议书。
参会人员：李秋全、张抗美、韩意心、单应华、杨佳眉
记    录：马少雄
抄    送：院领导、新指部总工、部长、纸质存档。
