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一、完成的主要工作
1.2#教学楼
(1)工程概况
框架结构，分为南楼和北楼两部分，南楼5层,北楼6层，建筑面积40504㎡。共有教室249间，其中50人教室187个，100人教室39个，150人教室17个，200人教室6个，可满足17000名学生同时上课的需求。教师休息室11个。528人报告厅1个，300人报告厅1个。
（2）工程进度
砌筑工作：除2个报告厅外的砌筑工作已全部完成。

抹灰工作：除2个报告厅及一层外已全部完成。
教室：2-6层刮腻子及地砖铺设工作完成；北楼4、5层暖气片安装工作基本完成，2、3、6层开始暖气片安装工作。

走廊：2-6层刮腻子工作完成；2-5层走廊卫生瓷已铺贴完成，6层卫生瓷铺贴完成约1/3；5楼开始地砖铺设工作。
卫生间：2-5层卫生间给排水管道安装、地面找平、墙瓷铺贴及木门框安装完成，其中4、5层卫生间正在进行试水；1层给排水管道安装完成，地面未施工；6层给排水管道安装、墙瓷铺贴及木门框安装完成。
窗框安装：3-6层基本完成，2层完成约1/2，窗框封口完成50%。

防盗门安装：北楼4层安装过半，5层开始安装。

其它：南楼屋面防水卷材铺设完成，砂浆隔离层铺设完成约1/2，钢筋网片绑扎完成约1/2；北楼屋面保温材料铺设及砂浆保护层施工工作完成，防水卷材铺设完成约1/3；外墙保温材料铺设完成3/4；配电箱预埋封口工作完成；室内地沟砌筑、抹灰完成，暖管安装完成3/4；北楼西段花架混凝土浇筑完成。因工期原因，东西两个报告厅施工进度滞后。
2.3#实训楼
（1）工程概况
6层框架结构，建筑面积18563㎡。

（2）工程进度
砌筑、抹灰工作已于7月25日全部完成。
教室：2-6层刮腻子工作完成，1层刮腻子工作完成约1/2；2、4、5、6层地砖铺设完成，3层开始地砖铺设工作；6层暖气片安装过半。

走廊：2-6层刮腻子工作基本完成，1层开始刮腻子工作；2、4、5、6层地砖已铺，2、4、5、6层走廊卫生瓷已铺贴过半。

卫生间：2-6层卫生间给排水管道安装、地面找平及木门框安装完成，其中4-6层卫生间试水结束，4、5层东侧及6层西侧卫生间开始贴瓷。

窗框安装：2-6层外窗框安装完成、走廊内窗框安装完成过半。

防盗门安装：6层开始安装防盗门。

其它：屋面保温板已铺设，并完成上覆砂浆保护工作，防水卷材铺设完成约1/2；外墙保温板铺设工作除1、2层外已全部完成；外架拆除基本完成，展开吊兰安装真石漆施工工作；室内暖沟施工完成；2-6层室内穿线工作完成;东侧2-6层的楼梯踏步石材铺设工作基本完成；外架拆除工作完成。
3.9、10#学生公寓楼
(1)工程概况
6层砖砼结构，建筑面积22785㎡，共有宿舍512间。

（2）工程进度

①9#楼：

抹灰工作：完成。

宿舍：2-6层刮腻子工作基本完成，1层刮腻子过半；2、3、5、6层地砖铺设完成，4层地砖铺设完成约1/3；4-6层灯座及风扇安装完成。

走廊：2-6层刮腻子工作基本完成，1层完成约1/2；2、3、5、6层地砖已铺完，4层地砖铺设过半；2、3、5、6层走廊卫生瓷已铺完。

卫生间：排水管道安装完成，正在进行给水及暖气管道安装工作，其中2-6层展开卫生瓷铺贴及洁具安装工作，其中4-6层蹲便器已安装完成。

窗户：窗框安装完成，玻璃安装过半。

其它：一层房间及走廊地面混凝土垫层已浇筑完成；屋面防水卷材铺设完成，上覆砂浆工作完成；外墙保温施工完成；暖沟施工工作完成；2-6层配电箱安装完成，穿线工作基本完成；外墙造型瓷铺贴完成；外架拆除工作完成。
②10#楼：
抹灰工作：完成。

教室刮腻子、地砖铺设工作：1-6层刮腻子工作基本完成，1层刮腻子过半；2-6层地砖铺设基本完成,1层展开地砖铺设工作。

走廊刮腻子、地砖铺设及卫生瓷铺贴工作：1-6层刮腻子工作基本完成,2层刮腻子过半；4-6层地砖及卫生瓷铺设完成约1/2。

卫生间：排水管道安装完成，正在进行给水及暖气管道安装工作;2-6层贴瓷完成约1/2；5、6层蹲便器安装完成。

窗户：窗框安装完成，玻璃安装过半。

其它：屋面保温板已铺设，上覆砂浆保护层已做；外墙保温施工完成；地沟施工工作完成；配电箱安装完成，穿线工作完成约80%；外墙造型瓷铺贴完成约1/2；外架拆除工作完成。
4.13#餐饮中心、14#锅炉房
（1）工程概况
13#楼为2层（局部为3层）框架结构，建筑面积11956㎡，其中包括了3个洗浴室；14#为1层框架结构，建筑面积639㎡，其中共放置16台2t铸铁燃气锅炉。
（2）工程进度
①13#楼：

抹灰工作：基本完成。

大厅：1、2、3层刮腻子工作完成，2、3层地砖铺设完成。

售饭台、操作间及粗加工间：1-3层顶部刮腻子工作完成，2、3层内墙瓷铺贴完成，1层开始内墙瓷铺贴工作，1层售饭台开始砌筑；1层新增水电线路管道敷设、穿线完成。
洗浴中心：顶部刮腻子及地面找平工作完成，夹层及2层试水结束，夹层墙瓷铺贴完成，2层墙瓷铺贴过半；给水管道安装完成约50%，排水管道安装完成约30%。
卫生间：给排水管道安装完成，试水结束，墙瓷铺贴完成。
其余房间：抹灰工作及地面垫层施工基本完成；其中2层办公室刮腻子完成，地砖铺设完成；3层房间墙瓷铺贴基本完成；配电室基础砌筑工作完成，低压配电柜已就位。
外墙外保温：完成。

窗框安装：1-3层单窗窗框安装基本完成，2层大厅组合窗安装完成。

屋面：1、2层广场砖铺设工作基本完成，3层铺设基本完成。
②14#楼：外墙保温板铺设完成，正在抹抗裂砂浆；窗框安装完成；屋面广场砖铺设完成；锅炉基础及烟囱洞口已做；顶部刮腻子完成，地面混凝土垫层浇筑完毕。
5.道路管网工程
道路灰土垫层铺设完成约80%，混凝土路面铺设完成约50%；雨污水排水管道安装及检查井施工工作完成约80%；半通行地沟施工完成约75%。

6.专项分包工程
（1）消防工程：2#楼2层及以上消防工程管道及消防箱安装工作完成约2/3；3#楼2层及以上消防工程管道及消防箱安装工作完成；9、10、13、14#楼试水打压工作完成，穿线工作完成约75%。

（2）高压电工程：审图已通过，配电柜已放入配电室。
（3）室外配套工程：2#楼2个化粪池混凝土浇筑工作完成，准备做防水；9、10#楼化粪池混凝土浇筑工作完成，准备做防水；3#楼及13、14#楼化粪池尚未施工。
（4）运动场基本具备开工条件，由浙江欣捷建设有限公司负责实施；篮球场准备由陕西有色建设有限公司负责实施，施工放线工作已完成；广场道路路床平整工作基本完成，在做灰土垫层。

（5）校园环路路灯工程前期调研结束，正在选定设计方案。

7.后续工程：1#行政楼已于8月7日破土动工。
二、存在的问题

1.2#楼及13#楼现场劳动力不足，资金紧张，工程进度迟缓。

2.室外配套工程施工干扰较大，全面施工存在困难。

3.13、14#楼钢筋棚及堆料场占用道路管网施工作业面。
4.半通行地沟尚未全部施工完毕，高压电穿线工作无法展开。
三、下周工作重点

1.督促土建施工单位尽快创造条件落架、拆塔吊，立即展开室外配套工程施工，并排出进度计划。

2.督促施工单位加快卫生间施工工作。
3.完成校区内天然气设计及施工合同谈判工作。

4.完成新校区自来水接口工作。

5.协调道路管网后续路灯、音响及数字校园建设工作。
二〇一二年八月十二日
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