陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第31次

新校区建设指挥部                            2012年6月22日
2012年6月22日中午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部材料设备部、工程部、综合部负责人、监察处驻新校区代表及相关工作人员参加了会议，会议纪要如下：

一、讨论了13、14#楼屋面防水卷材铺设未按要求整改事宜，会议研究决定要求施工单位将之前所铺的防水卷材全部掀掉，重做。
二、李林军副院长传达了王长友院长给新指部布置的工作任务：向新校区建设工作领导小组汇报新校区外围配套材料供应、工程及水电等安装、后续项目等。并据此给新指部各部门负责人分配了相应的工作任务。
三、材料设备部通报了新校区塑钢窗供货商—陕西卓异幕墙门窗有限公司给新指部递交的联系函，该函件提出了具体的要求，并指出如果无法满足其要求，将放弃与我院的合作；会议讨论了相应的对策，决定在咨询学院法律顾问后，再做决定。

四、材料设备部汇报了低压配电柜及变压器等材料设备的市场考察情况，会议研究决定采用议标的方式确定供货商，给施工单位的配合费参照之前其他供货商的做法。

五、讨论了新校区四家建筑施工单位申请材料款事宜，考虑赶抢工期需要，会议研究决定将工程进度款支付比例由原来的75%调为90%，上报院领导同意后执行。
会议还讨论了其它问题。
参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢
记    录：马少雄
抄    送：副指挥长、新指部总工、部长、纸质存档。
