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一、完成的主要工作
1.2#教学楼
(1)工程概况
框架结构，分为南楼和北楼两部分，南楼5层,北楼6层，建筑面积40504㎡。共有教室249间，其中50人教室187个，100人教室39个，150人教室17个，200人教室6个，可满足17000名学生同时上课的需求。教师休息室11个。528人报告厅1个，300人报告厅1个。
（2）工程进度
砌筑、抹灰、刮腻子工作：完成。

教室：2-6层刮腻子及地砖铺设工作完成；开始喷涂料； 2-6层暖气片安装工作基本完成；北楼4层风扇、灯具已安装。

走廊：2-6层刮腻子工作完成；2-6层走廊卫生瓷铺贴完成；北楼2-6层地砖已铺完，南楼2、4、5层地砖铺设基本完成。
卫生间：2-6层蹲便器安装完成，墙瓷及地砖铺设完成；1层给排水管道安装及地面垫层施工基本完成。
窗户：窗框安装基本完成。

防盗门安装：2-6层完成。

其它：南楼屋面施工完成；北楼屋面防水卷材铺设完成，上覆砂浆完成约1/2，开始绑钢筋；外墙保温材料铺设完成3/4，开始喷涂外墙真石漆；配电箱预埋封口工作完成，穿线工作基本完成；室内地沟砌筑、抹灰完成，暖管防腐、保温完成；楼梯间石材铺设完成。

2.3#实训楼
（1）工程概况
6层框架结构，建筑面积18563㎡。

（2）工程进度
房间及走廊：2-6层房间及走廊施工工作基本完成，灯具安装过半； 1层刮腻子工作完成，地砖铺设过半。

卫生间：4-6层卫生间施工工作基本完成，2、3层地砖未铺。

窗户：窗框安装完成，开始安装玻璃。

防盗门：2-6层安装完成。

其它：屋面防水施工完成，开始做钢筋混凝土保护层；外墙保温板铺设工作除1、2层外已全部完成；外架拆除完成，展开真石漆施工工作； 2-6层室内穿线工作完成;楼梯石材铺设工作基本完成。
3.9、10#学生公寓楼
(1)工程概况
6层砖砼结构，建筑面积22785㎡，共有宿舍512间。

（2）工程进度

①9#楼：

宿舍、走廊： 2-6层除卫生间外基本施工完毕，开始安装暖气片。

卫生间：水电安装完成约80%；地砖铺设完成约40%；洗脸台面及木门未做，涂料未刷；1-3层卫生间墙砖也未完。

窗户：窗框安装完成，玻璃安装完成，开始安装百叶窗。

其它：1层地砖及墙砖均未铺；屋面施工完成；外墙保温施工完成，外墙造型瓷铺贴完成，展开真石漆施工工作； 2-6层配电箱安装完成，穿线工作完成；楼梯石材铺设尚未完成；西连廊正在做基础，东连廊主体施工完成，开始铺地砖。
②10#楼：
宿舍：2-6层除卫生间外基本施工完毕，1层地砖铺设完成约1/2，各层开始安装暖气片。

走廊：除1-3层地砖及卫生瓷铺设还有一半未完成外,其它均已施工完毕。

卫生间：水电安装完成约80%;地砖铺设完成约70%；洗脸台面及木门未做，涂料未刷。

窗户：窗框及玻璃安装完成，开始安装百叶窗。

其它：屋面施工基本完成；外墙保温施工完成，外墙造型瓷铺贴基本完成，展开真石漆施工工作；配电箱安装完成，穿线工作完成；东楼梯石材及扶手安装工作完成，西楼梯石材铺设完成。
4.13#餐饮中心、14#锅炉房
（1）工程概况
13#楼为2层（局部为3层）框架结构，建筑面积11956㎡，其中包括了3层洗浴室；14#为1层框架结构，建筑面积639㎡，其中共放置16台2t铸铁燃气锅炉。
（2）工程进度
①13#楼：

大厅：刮腻子及地砖铺设完成，开始喷漆；2、3层灯具及风扇安装完毕，1层开始安装。

售饭台、操作间及粗加工间：内墙瓷及地砖铺贴基本完成；售饭台墙体砌筑工作基本完成，其它未作；部分走廊尚未铺地砖和墙砖。
洗浴中心：1层地砖未铺，暖气片未装；夹层除卫生间外基本施工完毕；2层基本施工完毕，开始安装暖气片。
卫生间：除洗脸台面及木门外其它基本施工完毕，个别未铺地砖。
外墙：外保温施工完成，准备展开真石漆施工工作。

窗户：窗框安装完成，玻璃安装基本完成。

屋面：施工完成。
②14#楼：外墙保温施工完成；窗户安装完成；屋面广场砖铺设完成；锅炉主机已安装到位，室内管道正在安装。
5.道路管网工程
道路灰土垫层铺设完成约85%，混凝土路面铺设完成约65%；雨污水排水管道安装及检查井施工工作完成约85%；半通行地沟施工完成约85%，开始安装采暖管道；电缆沟完成70%，正在铺设电缆管；给水管道施工完成约30%。

6.专项分包工程
（1）消防工程：2#楼2层及以上消防工程管道及消防箱安装工作完成；3#楼消防工程管道及消防箱安装工作完成，防火门安装完成；9、10、13、14#楼试水打压工作完成，穿线工作完成约75%，防火门安装完成。

（2）高压电工程：审图已通过，配电室内除桥架为做外，其它均已安装到位。
（3）室外配套工程：2#楼2个化粪池混凝土浇筑工作完成，准备做防水；北侧排水管沟开挖完成。9、10#楼化粪施工完成；10#楼北侧、9#楼南侧排水管及污水井已完成。3#楼及13、14#楼化粪池尚未施工。
（4）运动场已开始进行场地平整工作；篮球场场地平整工作基本完成，基础开挖到位；广场道路路床平整工作基本完成，灰土垫层完成。

（5）校园环路路灯工程已经选定了灯具规格、型号、技术参数及灯杆要求，灯具布线正在进行；确定了施工单位。

二、存在的问题

1.2#楼因多方面原因，消防工程进度迟缓。

2.电缆沟尚未贯通，高压电穿线工作无法展开。
3.13#楼室内排水明沟未完成，影响灶具安装，致使天然气管道安装工作无法进行。

三、下周工作重点

1.督促土建施工单位全面展开室外管沟工程施工，并做好与校园市政管网连接工作。

2.督促施工单位加快土建收尾工作施工。
3.督促渭南市天然气公司加快施工进度。

4.新校区自来水接口施工合同已签订，督促高新区自来水厂在本周内连接到位。
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