陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥办公室会议纪要

第9次

新校区建设指挥部                      2011年09月09日
9月9日下午14:30，新指部全体工作人员参加了由李林军副院长主持召开的本周工作总结会议。会议纪要如下：
1.新指部发出联系单要求所有施工单位9月11日必须动工，否则学院收回其土方开挖的工作任务；

2.受胜利大街电力综合管沟施工的影响，新校区南边临时围墙不在砌筑，改砌张东村西边的围墙；
3.施工单位的开挖方案已上报，陕西六建采取放坡开挖，浙江欣捷采取放坡加支护的施工方案；
4. 指挥部要求各施工单位项目经理和总工马上到场，外协劳务队伍甲方参与确定；
5.各部门以后需加强协作，对内，对外分工明确，口径一致，与工程有关事宜统一由监理负责对外，涉及前期资料及对外协调统一由综合部负责。

6.新指部工作人员需注意打扫和保持新指部院内、办公室、卫生间及餐厅的卫生，吃饭统一在食堂吃，不要将饭菜带到办公室；

7.新指部工作人员需养成勤俭节约的生活习惯，如：离开办公室前需注意关电脑、关饮水机电源、关灯、关门等；

8.新校区工程建设逐渐步入正轨，工程部工作人员需积极投入到施工过程当中去，尤其土方开挖需多介入、多参与。
9.新指部专项研究确定了新校区室外标高。

会议还研究讨论了其他问题。












参会人员：李林军、李秋全、张  健、李军志、王凯、范双江、宋德军、王江伟、王飞、马少雄
记    录：马少雄
抄送：院领导、新指部全体人员（电子文档）、纸质存档。
