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陕铁院新校区建设进展情况
一、近期已完成的工作

1.学院新校区高压线改线工作；
2.学院新校区农用电力线路及电信线路改移工作；

3.学院新校区通村道路的改移工作；
4.学院新校区一期工程检测项目的招标工作； 
5.校园道路土方工程量统计工作；

6.学院新校区道路管网及电力工程施工的招标准备工作； 
7.学院新校区剩余7个地勘孔的打孔工作；
8.新校区一期后续工程的设计委托和方案确认工作； 

9.同四家施工单位的合同签订工作；
10.学院新校区围墙砌筑工作接近尾声；
11.基坑开挖土方量近半；
12.签订了临时用电合同；

13.渭南市政府特派员入驻学院新指部；
二、需要协调和解决的问题

1.与高新区管委会联系，督促其尽快完成园区东路及秦裕路的排水管网铺设工作；
2.与白杨办联系，督促其尽快完成张东小学建筑物的拆除工作；
3.与渭南市土地局联系，督促其加快办理我院新校区二期土地征用的手续；

4.与白杨办协商解决剩余几座坟墓的迁移工作。

三、近期主要工作

1.完成学院新校区临时用电的接线工作；
2.完成学院新校区一期工程基坑开挖及安全防护的现场监督检查工作；

3.完成学院新校区道路管网及电力工程的招标工作；
4.完成学院新校区自来水的引入工作；
5.完成劳保统筹费的缴纳工作；
6.完成学院新校区一期工程施工许可证的办理工作；
7.办理学院新校区一期建设工程质量安全监督手续；
8.做好新校区大门、广场及运动场的招标准备工作；
9.督促设计院做好一期后续工程（图书馆、学生活动中心）的设计工作。
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