
陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第29次

新校区建设指挥部                                 2013年9月17日
2013年9月17日，陕铁院新校区建设指挥部常务副指挥长李林军主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.因报告厅工程量审核周期较长，根据目前工程的实际进度，同意借付给教学楼1楼报告厅装修单位——陕西省第四建筑工程公司第八工程处工程款50万元整。
2.由完成2#教学楼等楼防盗门闭门器安装的施工单位在2013年9月21日前完成11#学生公寓楼防盗门闭门器的安装，价格按原合同价执行。

3.绿化图纸设计与现场实际情况不符时，由工程部根据现场实际情况对图纸设计不合理的地方及时调整。

4.南大门外立面原设计的外墙砖均改为外墙石材。因设计缺陷造成的变更达不到建筑效果，现考虑工期较紧，建议采用钢结构，具体方案由设计院确认后实施。

5.关于10#与11#学生公寓楼之间的消防通道，由综合部尽快组织相关人员与在我院施工的部分单位进行竞争性谈判，展开施工。

6.由总工牵头尽快与九冶建设有限公司就7#学生活动中心的木地板铺设情况进行谈判，确定采购方案；由材料设备部组织有关人员尽快完成7#学生活动中心看台的室内座椅市场询价，以便进行采购。

7.由总工督促尽快完成运动场看台膜结构设计工作。

8.由工程部督促尽快完成旗台、运动场面层、主广场喷泉的施工工作。
9.督促各施工单位尽快将施工过程中产生的建筑垃圾清理干净。

10.由工程部督促各施工单位尽快缩小施工围挡，展开室外配套工程和垃圾外运工作。
11.由工程部督促陕西秦陵建筑工程有限公司尽快完成南大门周边的垃圾清理；由总工完成南大门宣传墙的设计。
11.讨论7#学生活动中心北侧出入口的施工情况。

12.确定教学楼1楼报告厅用单色电子显示屏。

13.汇报了架桥机及机车支撑系统的预算编制情况。
14.由综合部督促各施工单位尽快完成室外配套工程的预算编制。
15.重要的工程变更应在指挥部领导沟通以后，由工程部统一下发。
会议还讨论了其它问题。
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