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新校区建设指挥部                      2011年08月25日
2011年8月25日下午15:00，李秋全总工在新校区建设指挥部主持召开了开工前第二次协调会议，参加本次大会有：新指部工程部部长张健、材料设备部部长李军志及四家施工单位的负责人。会议纪要如下：
一、李秋全总工传达了渭南市副市长雷朝武在我院新校区建设协调会上的讲话精神：雷市长要求高新区管委会、渭南市土地局、供电局、电力局及白杨街道办事处等部门全力支持我院新校区建设，确保我院新校区建设顺利进行。现在所有施工单位可以全面开工，没有任何问题。
二、李秋全总工强调了目前新校区建设中需要处理的问题：
1.现在各施工单位的场地平整工作已基本到位，如果有认为自己场地平整尚不到位的可以要求负责场地平整的施工队再次平整，若施工队不愿意，以书面形式上报学院指挥部，经批准后各施工单位可以自己处理，指挥部会从清除地表杂物和场地平整的工程款中扣出一部分给施工单位补偿。

2.新校区临时用电尚未接好，今天早上雷市长要求渭南市区电力局赶9月15日接好。目前施工单位可以自己先想办法解决临时用电的问题，也可以提前兑现投标承诺，先上发电机发电。
3.外部单位现在堆弃到楼盘的土和垃圾有学院工程部的工作人员到现场去测定；原始地形图和地面标高的确定需要学院工程部和施工单位共同签认。

4.现在四家施工单位的临建都在秦裕路以西，没有确定位置的，尽快与学院工程部联系，马上动工实施。主体工程的土方开挖抓紧时间谈价，并协调好各方关系，尽快确定土方队伍，掀起施工高潮。

三、李秋全总工对各施工单位提出几点要求：
1.今天的会议，我们要求四家施工单位的项目经理和技术负责人参加，但有三家施工单位派过来的人既不是其投标文件上的项目经理也不是其技术负责人，下一次开会必须是投标书上的负责人到场。
2.四家施工单位在其投标文件中均答应给甲方和监理各提供一间办公室和一间宿舍，希望能遵守承诺，房子可以直接盖在我们指挥部，具体位置由综合部确定。

3.有些施工单位在投标文件中承诺配备发电机，希望在开工前备好发电机，以防现场临时急需用电的情况发生。
4.现场的5个控制点早已完成，各施工单位可以找学院工程部索取，以满足施工要求。
最后，李副院长让我给大家带个话：希望各施工单位高度重视我院新校区建设项目，尽快进人、进机械设备、进材料，掀起施工高潮。从现在开始就算开工了，工程开工时间以8月25日开始，不以合同或开工报告为准，确保明年九月份学生入住。





四、张健部长强调：
大家的前期工作都基本到位，现在项目经理和技术负责人要尽快进场，土方开挖尽快拿出方案，加快进度，有问题的大家可以现在提出来解决。最后希望尽快见到各施工单位投标文件上的项目经理和技术负责人。
五、李军志部长强调：

我们工期紧，外围环境也不太理想，希望大家将困难想得多一些，准备的更充分一些。四家施工单位实力都很强，希望大家把地方关系处理好，把开工的第一炮打响。





最后，各施工单位现场负责人分别作了表态发言。

参会人员：李秋全、张  健、
李军志、马少雄

孙翔（陕六建项目经理）、曹宏亮（长业建设集团有限公司副总）、王福琛（陕西有色副经理）、单应华（浙江欣捷建设有限公司副经理）

记    录：马少雄
抄送：院领导、新指部相关人员（电子文档）、纸质存档。
