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新校区建设指挥部                                 2013年6月1日
2013年6月1日，陕铁院新校区建设指挥部副指挥长李林军主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.1#行政办公楼、11#学生公寓、7#学生活动中心已完成主体封顶，考虑工期较紧、各施工单位与新指部配合较好、各项工作能按时按质完成、继续垫资影响双方利益等因素，建议将工程款进行提前支付作为奖励，支付金额为造价的30%。
2.决定新校区1#行政办公楼、9-10#学生公寓外墙颜色与已建成工程一致，考虑真石漆的效果不太理想，材料选择按照以下两个方案提交“新校区建设工作领导小组讨论”：①为了保证学院整体风格的一致性，仍选用真石漆；②如学院在1-2年有意向将2#教学楼等进行外墙贴瓷，则直接用外墙贴瓷。

3.1#行政办公楼、7#学生活动中心的进户门、防火门、卫生间门、楼宇门参照2#教学楼相关门的规格、型号、标准。
会议还讨论了其它问题。
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