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新校区建设指挥部                                 2013年10月7日
2013年10月7日，陕铁院新校区建设指挥部常务副指挥长李林军主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.为加快工程进度，确保校庆在高新校区顺利召开，11月6日之前新校区建设指挥部全体人员取消周末休假。所有在建工程（除12#学生公寓楼）确保在11月6日前完工。
2.近期需由材料设备部完成的主要工作有：

（1）尽快对3#实训楼和7#学生活动中心之间的苗木询价采购；将临渭校区运动场东南角的苗木进行统计后与综合部一起组织移栽到该场地。
（2）严格验收绿化树木的进场数量和质量。

（3）尽快完成7#学生活动中心主席台前电子显示屏、音响、座椅的询价采购。
（4）王凯与陕西汉鼎科技工程有限责任公司联系，尽快完成倾斜路灯的调试工作。

（5）会同综合部确定餐饮中心前广场的绿化方案后，尽快完成苗木询价采购。
3. 近期需由工程部完成的主要工作有：

（1）严格按照设计图纸控制绿化栽植区域，对不合理设计或设计与现场情况不符的及时提出变更。
（2）督促浙江欣捷建设有限公司尽快完成运动场沥青面层的修补工作。
（3）督促九冶建设有限公司完成看台东侧运动场跑道的清理工作。

（4）取消运动场看台主席台北侧沿P轴的横墙，将两小间房做成跨度为16m的大跨间，并做吊顶处理。

（5）尽快完成看台西纵墙的施工。

（6）督促陕西秦陵建筑工程有限公司尽快完成南大门的施工。同意大门的干挂石材由2cm厚调整为2.5cm厚。

（7）督促省六建完成廊架脚手架的拆除工作，为广场道路的施工创造工作面。

（8）为配合渭南市创建文明城市，要求各施工单位做好施工场地范围内及周边道路的环境卫生，及时将建筑垃圾清理出我院施工场地并缩小施工占用场地范围。

（9）督促九冶建设有限公司尽快完成通往11#学生公寓楼的暖气管道。
4.对新校区围墙周边用火棘进行绿化，由综合部组织相关人员与陕西三木生态园林有限公司进行合同价的确定。

5.启动运动场、篮球场围网的招标程序，由综合部完成招标工作。
会议还讨论了其它问题。
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