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一、完成的主要工作
1.2#教学楼
(1)工程概况
框架结构，分为南楼和北楼两部分，南楼5层,北楼6层，建筑面积40504㎡。共有教室249间，其中50人教室187个，100人教室39个，150人教室17个，200人教室6个，可满足17000名学生同时上课的需求。教师休息室11个。528人报告厅1个，300人报告厅1个。
（2）工程进度
砌筑工作：除2个报告厅外的砌筑工作已全部完成。

抹灰工作：除2个报告厅及一层外已全部完成。
教室：2-6层刮腻子及地砖铺设工作完成；2层开始喷涂料；北楼4、5、6层暖气片安装工作基本完成，2、3层开始暖气片安装工作；南楼5层暖气片安装完成。

走廊：2-6层刮腻子工作完成；2-6层走廊卫生瓷已铺贴完成；北楼2-6层地砖已铺完；南楼4、5层地砖铺设过半。
卫生间：2-6层蹲便器基本安装完成；1层给排水管道安装及地面垫层施工完成。
窗框安装：2-6层基本完成，1层安装完成约70%，窗框封口完成80%。

防盗门安装：2-6层基本完成。

其它：南楼屋面防水施工完成，钢筋混凝土保护层施工完成；北楼屋面保温材料铺设及砂浆保护层施工工作完成，防水卷材铺设完成约80%；外墙保温材料铺设完成3/4；配电箱预埋封口工作完成，穿线工作完成约；室内地沟砌筑、抹灰完成，暖管防腐、保温完成；楼梯间石材铺设完成。

2.3#实训楼
（1）工程概况
6层框架结构，建筑面积18563㎡。

（2）工程进度
教室：2-6层刮腻子工作完成，1层刮腻子工作完成约2/3，6层喷涂料过半；2-6层地砖铺设基本完成；3-6层暖气片安装完成。

走廊：1-6层刮腻子工作基本完成；2-6层地砖铺设基本完成，2-6层走廊卫生瓷已铺贴完成。

卫生间：2-6层卫生间给排水管道安装、地面找平及木门框安装完成，其中2、4、5、6层卫生间试水结束，3层防水已做；4-6层卫生间墙瓷铺贴完成，地砖铺设完成约80%，蹲便器安装完成。

窗框安装：2-6层窗框安装完成，1层完成约70%。

防盗门安装：2-6层防盗门安装基本完成。

其它：屋面保温板已铺设，并完成上覆砂浆保护工作，防水卷材铺设完成；外墙保温板铺设工作除1、2层外已全部完成；外架拆除基本完成，展开吊兰安装真石漆施工工作；室内暖沟施工完成；2-6层室内穿线工作完成;2-6层的楼梯石材铺设工作基本完成。
3.9、10#学生公寓楼
(1)工程概况
6层砖砼结构，建筑面积22785㎡，共有宿舍512间。

（2）工程进度

①9#楼：

抹灰工作：完成。

宿舍：1-6层刮腻子工作完成；2-6层地砖铺设完成；2-6层灯具、风扇及防盗门安装完成；6层暖气片安装完成。

走廊：1-6层刮腻子工作基本完成； 2、3、5、6层地砖及走廊卫生瓷已铺完。

卫生间：排水管道安装完成，给水及暖气管道安装完成约60%；2-6层蹲便器已安装完成；5、6层防水已做、墙瓷已贴、淋浴器已安装。

窗户：窗框安装完成，玻璃安装基本完成。

其它：一层房间及走廊地面混凝土垫层已浇筑完成；屋面防水及钢筋砼保护层施工完成；外墙保温施工完成；暖沟施工工作完成；2-6层配电箱安装完成，穿线工作基本完成；外墙造型瓷铺贴完成；外架拆除工作完成。
②10#楼：
抹灰工作：完成。

宿舍：1-6层刮腻子工作完成；1-6层地砖铺设基本完成。

走廊：1-6层刮腻子工作基本完成；1-6层地砖及卫生瓷铺设完成约1/2。

卫生间：排水管道安装完成，给水及暖气管道安装完成约50%;2-6层贴瓷完成约1/2；2-6层蹲便器安装完成。

窗户：窗框安装完成，玻璃安装完成。

其它：屋面防水施工已完成，钢筋砼保护层施工完成约1/2；外墙保温施工完成；地沟施工工作完成；配电箱安装完成，穿线工作完成；外墙造型瓷铺贴完成约2/3；东楼梯石材铺设完成，扶手安装过半外架拆除工作完成。
4.13#餐饮中心、14#锅炉房
（1）工程概况
13#楼为2层（局部为3层）框架结构，建筑面积11956㎡，其中包括了3层洗浴室；14#为1层框架结构，建筑面积639㎡，其中共放置16台2t铸铁燃气锅炉。
（2）工程进度
①13#楼：

抹灰工作：基本完成。

大厅：1、2、3层刮腻子工作完成，2、3层地砖铺设完成，1层地砖铺设过半；2、3层灯具及风扇安装完毕。

售饭台、操作间及粗加工间：1-3层内墙瓷铺贴完成；2、3层地砖铺设完成；1、2、3层售饭台开始施工；1层新增水电线路管道敷设、穿线完成。
洗浴中心：夹层试水结束，墙瓷及地砖铺贴基本完成；2层淋浴系统安装完毕，夹层开始安装淋浴系统。
卫生间：给排水管道安装完成，试水结束，墙瓷铺贴完成，地砖铺贴完成过半。
其余房间：抹灰工作及地面垫层施工基本完成；其中2层办公室刮腻子完成，地砖及墙瓷铺贴完成；3层操作间墙瓷铺贴基本完成，地砖铺设完成约80%；走廊刮腻子工作完成；高、低压配电柜已就位。
外墙外保温：完成。

窗户：窗框安装完成，玻璃安装过半。

屋面：广场砖铺设工作基本完成，开始安装吊兰，准备展开真石漆施工工作。
②14#楼：外墙保温施工完成；窗户安装完成；屋面广场砖铺设完成；锅炉主机已安装到位，室内管道正在安装。
5.道路管网工程
道路灰土垫层铺设完成约85%，混凝土路面铺设完成约60%；雨污水排水管道安装及检查井施工工作完成约85%；半通行地沟施工完成约80%；电缆沟完成60%，正在铺设电缆管。

6.专项分包工程
（1）消防工程：2#楼2层及以上消防工程管道及消防箱安装工作完成；3#楼消防工程管道及消防箱安装工作完成；9、10、13、14#楼试水打压工作完成，穿线工作完成约75%。

（2）高压电工程：审图已通过，配电柜已放入配电室。
（3）室外配套工程：2#楼2个化粪池混凝土浇筑工作完成，准备做防水；9、10#楼化粪池混凝土浇筑工作完成，准备做防水；10#楼北侧排水管及污水井已完成；3#楼及13、14#楼化粪池尚未施工。
（4）运动场具备开工条件，由浙江欣捷建设有限公司负责实施；篮球场清表拉土基本完成；广场道路路床平整工作基本完成，灰土垫层已过半。

（5）校园环路路灯工程已经选定了灯具规格、型号和技术参数，灯具布线正在进行。

二、存在的问题

1.2#楼及13#楼现场劳动力不足，工程进度迟缓。

2.13、14#楼钢筋棚及堆料场占用道路管网施工作业面。
3.3#楼至13#楼的半通行地沟基本贯通，沟内管道和支架准备安装；电缆沟在13#楼东侧未贯通，高压电穿线工作无法展开。
4. 13#次配电室土建施工问题较多，无法满足高压电施工要求。
三、下周工作重点

1.督促土建施工单位立即展开室外管沟工程施工，并做好与校园市政管网连接工作。

2.督促施工单位加快安装工作施工。
3.督促渭南市天然气公司进场施工。

4.签订新校区自来水接口施工合同。

5.协调校园道路管网与市政管网连接工作。
6.协调做好高压电配电室中间验收工作。

二〇一二年八月二十六日
主题词：陕铁院  新校区  建设  周报                         
主  送：院领导                                             
抄  送：新指部领导                                          
存  档：新校区建设指挥部                                        
