
陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第14次

新校区建设指挥部                                 2013年5月27日
2013年5月27日，陕铁院新校区建设指挥部指挥长王长友主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.为保证9月份再入住1500名学生的要求，要求相关人员给出学生公寓楼、大门、连廊及主广场道路的施工进度计划。

2.为迎接学院40周年校庆，要求相关人员给出行政办公楼、学生活动中心及绿化施工的进度计划。

3.抓紧时间完成各个项目的相关手续。
4.做好西区拟拆迁场地的调查工作。

5.拿出学院教师在新校区建设指挥部下现场锻炼的可行性方案。
6.要求指挥部仔细阅读在建项目的施工图纸，避免在使用过程中留下遗憾。
7.配合高新校区管理委员会做好已使用项目的维修及维护工作。

8.要求新指部做到各项工作心中有数，不能因为建设进度影响学院的其他工作。
会议还讨论了其它问题。

参会人员：王长友  李林军  李秋全  张  健  李军志  程颢  王凯  
刘新  李文义  宋德军  龚贵林  张抗美  王飞  常瑶  鲁文娟  詹祥元

记    录：王  飞
抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。


