
陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第13次

新校区建设指挥部                                 2013年5月22日
2013年5月22日，陕铁院新校区建设指挥部李林军副指挥长主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.陕六建承建的我院行政办公楼于5月25日举行封顶仪式，由工程部部长主持，本周六新指部全体人员正常上班。
2.由综合部尽快完成下面几项内容：①完成教学楼东侧幕墙的设计及施工招标，招标前先将技术参数统一；②由综合部组织，邀请学院保卫处、施工单位参与学院视频监控方案的制定；③和设计院联系，尽快完成运动场看台设计方案的变更、南大门施工图、主广场道路和餐饮中心前广场的设计等工作；④尽快完成三个在建项目的预算比对工作，以便为材料采购提供依据；⑤完成拟安装三部电梯的招标工作，由王凯根据设计图纸完成技术参数的制定。

3.活动中心屋面的排水方式由工程部进行调研后确定是否更改。

4.行政办公楼的采暖按原设计执行，在1楼每个回水管路上设泄水阀。
5.暂缓施工1#行政楼一楼北侧拟做实训室房间的门、窗。
6.考虑今年供暖需要，再增加4台供暖锅炉。
会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军  李秋全  张  健  李军志  王凯
记    录：王  飞
抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。


