
陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第23次

新校区建设指挥部                                 2013年7月25日
2013年7月25日，陕铁院新校区建设指挥部副指挥长李林军主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.确定行政楼报告厅装饰工程甩项（含吊顶等），一层走廊吊顶由石膏板变更为铝板，空调设备甩项。

2.确定中心广场道路面层全部采用石材（福建青），波打线为深色石材，石材铺贴尺寸由工程部确定。

3.确定校园东环路绿化工程土方开挖价格不予计取，土方回填价格为25元/m3，2#教学楼楼梯、连廊及3#实训楼花池回填价格为40～45元/m3，垃圾清运价格为45元/m3。
4.原则上同意省四建八处上报的报告厅装修“音箱设备方案”和“视频设备方案”，局部进行优化。

5.同意省四建八处上报的报告厅装修“电气控制优化方案”。
6.确定报告厅装修空调系统方案采用“风管机”系统，后续继续优化。
会议还讨论了其它问题。
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