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新校区建设指挥部                        2012年12月5日
2012年12月5日17:00，陕铁院新校区建设指挥部李林军副指挥长主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.开水池雨棚加工的施工，按照三家加工企业的报价，经会议研究决定由临渭区贸易广场兴隆不锈钢加工厂施工，雨棚板使用4mm厚耐力板，综合单价（含税成活价）为280元/m²。
2.校园西大门由临渭区贸易广场兴隆不锈钢加工厂按照图册中编号为LQ-011的大门样册，做出施工图并报价，施工图纸中包括型材及配件的规格型号。

3.会议研究通过了工程部提交的关于新校区校园环路周边绿化场地平整等费用报告，并与张东村劳务队签订合同。
4. 会议研究通过了工程部提交的关于新校区中心广场透水砖铺设及校园照明临时灯安装费用报告，并与渭南临渭区祥瑞建筑装饰有限公司签订合同。

5.会议研究通过了工程部提交的陕铁院新校区2#教学楼112工作联系单中，关于教学楼北楼西段脚手架支架体系超时使用45天的费用处理申请。

6.会议讨论了渭南高新区白杨张东雄鑫工程队提出的关于3#实训楼、9#10#学生公寓、13#14#餐饮中心及锅炉房在回填土初期的土方损耗问题，会议研究决定以上三个项目的土方损耗按照每个项目1500立方土量计算。另外对于张东雄鑫工程队提出的新选第二个取土场时，所产生的54300元费用，不予考虑。
7.会议研究决定，学院东侧围墙处多余的土方外运工程由张东雄鑫工程队施工，土方外运费用由综合部同张东雄鑫工程队进行谈判确定。
会议还讨论了其它问题。
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