
陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第5次

新校区建设指挥部                                 2013年2月22日
2013年2月22日，陕铁院新校区建设指挥部李林军副指挥长主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1．新校区建设指挥部下属三个部门制定出各部门2013年的工作计划。
2.后续工程由工程部负责，在本学期第一次监理例会上进行交接。

3.综合部和设计院进行沟通，确保图纸及时到位。

4.要求2012年年底因天气影响未能完成的项目尽快复工。

5.综合部和绿化施工中标单位联系，完成绿化施工合同的签订和前期准备工作。

6.材料设备部及时和在建工程的施工单位联系，对材料价格进行控制。

会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军  李秋全  张  健  李军志  王凯  张抗美  宋德军
          王江伟  龚贵林  李文义  王  飞
记    录：王  飞
抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。


