陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第17次

新校区建设指挥部                           2012年5月5日
2012年5月5日上午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部总工、各部门负责人及监察处驻新校区代表参加了会议，会议形成如下决议：

1.材料设备部汇报了新校区一期在建工程塑钢窗中标候选单位投标报价的问题，会议决定分别同三家中标候选单位进行谈判，取谈判报价低的1-2家单位与其签订合同。
2.新指部总工汇报了新校区永久用电工程委托事宜及消防工程清单量统计情况。会议决定高压电工程由市供电部门委托施工单位——陕西众和伟业电力安装有限公司完成，配电室低压部分由原相关土建施工单位完成，高压与低压的衔接由高压安装公司完成。将西安西京电力建筑设计院设计的高压施工图纸及预算情况提交学院监察审计处委托造价咨询单位审查，以审查结果作为合同谈判依据；会议决定邀请具有消防资质的7家单位参与报价（按照甲方指定的材质、设备品牌、规格、型号等编制报价），以低价方式中标，由学院新指部委托造价中介机构编制标底，学院监察审计处审核。
3.工程部汇报了道路施工中已施工完成管道在过路位置要采取保护措施，会议同意由道路施工单位预制一定数量砼盖板，其数量、尺寸及配筋由工程部确定。
会议还讨论了其它问题。
参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢、王凯
记    录：马少雄
抄    送：新指部副指挥长、总工、部长、纸质存档。
