陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第59次

新校区建设指挥部                           2012年11月5日

2012年11月5日下午，李林军副指挥长在新校区主持召开工作会议，工程部部长李军志、综合部部长李秋全及监察处驻新校区代表程颢参加了会议，会议纪要如下：

1.综合部负责准备行政楼的建筑施工图六份，以便审核办公室的数量、大小及房间布局。

2.综合部负责催请设计院尽快完成新校区后续工程的施工图设计。

3.李秋全、程颢负责调查渭南市的审图单位。

4.综合部负责完成新校区绿化工程、篮球场及运动场音响系统的招标公告和招标文件编制；同时邀请相关单位参与开水棚的投标。

5.因设计院未设计自行车棚的地面，现决定采用广场砖进行铺设。

6.李秋全负责和陕西西美节能技术设备有限公司进行联系，完成锅炉有关辅件的安装工作，保证锅炉能按时正常运转。

7.李军志负责与陕西建工集团第六建筑工程有限公司陕铁院项目部联系，要求施工单位尽快完成餐饮中心、锅炉房遗留问题的处理和行政楼施工场地周边的围挡工作。

8.宋德军尽快和浙江欣捷建设有限公司陕铁院项目部联系，要求施工单位尽快完成教学楼南侧的建筑垃圾清理工作。

9.李军志负责与陕西有色建设有限公司陕铁院项目部联系，要求施工单位尽快完成3号实训楼北侧的积水和模板清理工作。

10.抓紧时间完成后续工程的合同谈判及签订工作。

11.指挥部后续工程的分工如下：李军志、龚贵林负责行政楼的施工安排；张健、宋德军负责11、12号学生公寓的施工安排；李秋全、张抗美负责学生活动中心的施工安排；王凯负责整个后续工程的水、暖、电等安装工程；王江伟协助王飞完成综合部的相关工作；每个工程的材料采购由各工程的项目负责人员完成，大宗需统一采购的材料由指挥部协商解决。

会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军、李秋全、李军志、程  颢、宋德军
记    录：王  飞

抄    送：指挥长、副指挥长、新指部总工、部长、纸质存档。

