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第27次

新校区建设指挥部                                 2013年8月20日
2013年8月20日，陕铁院新校区建设指挥部常务副指挥长李林军主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.听取材料设备部汇报了新校区教学楼2个报告厅的音响设备等的市场考察情况，决定由材料设备部组织相关人员，在总价不超过46万元的情况下与陕西亿泰牡丹电子科技有限公司和四川湖山电器有限责任公司进行谈判，确定最终的供货商。

2.新校区的主广场喷泉方案按工程部提交的方案一执行。

3.对新校区视频监控系统的招标公告和招标文件进行修改和细化。
4.11#学生公寓楼一楼的防护网、所有房间的晾衣绳均参照9-10#学生公寓楼实施，直接与陕西渭南信惠建筑装饰工程有限公司进行价格谈判。

5.决定在建的1#行政办公楼、7#学生活动中心、11-12#学生公寓楼的室外配套工程由主体工程施工单位完成。
会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军  李秋全  张  健  李军志  程颢  王凯
记    录：王  飞
抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。

