陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第15次

新校区建设指挥部                           2012年4月22日
2012年4月22日下午，李林军副指挥长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部各部门领导及纪委驻新校区代表参加了会议，会议纪要如下：

一、审核了门、窗（门连窗）、锅炉、发电机、电梯的招标代理委托书，确定了相关材料的品牌及技术要求；同意本次招标的费用计算方法及相关条款继续按照我院与西安建工建设工程招标有限公司于2010年12月签订的合同执行，不再另行签订合同。

二、材料设备部汇报了门、窗的前期考察情况，同意推荐资格预审及考察合格的单位给招标代理公司，塑钢窗资质及生产能力符合要求的有11家单位，防盗门资质及生产能力符合要求的有7家单位。

三、工程部汇报了对3#实训楼施工单位（陕西有色建设有限公司）、监理单位（陕西天一建设项目管理有限公司）的处罚意见，同意给予陕西有色建设有限公司在施工过程中1层、2层、3层出现的砼浇注质量问题进行30000元的处罚，因监理单位负有监管不到位的责任，给予陕西天一建设项目管理有限公司3000元的处罚，并责成监理单位对相关人员进行处理。
四、讨论了《陕铁院新校区一期在建工程质量、进度、安全文明施工奖罚条例》，由工程部参照条例执行。

五、李林军副指挥长还提出如下要求：

1.九冶建设有限公司不参与其他施工单位的监理例会，鉴于目前该单位工作量较小，建议两周单独召开一次监理例会；

2.如工程出现质量缺陷要会同监理、施工单位及时处理，并保存相关资料；

3.校园道路施工过程中遇到施工场地被其他单位占用问题由总工和工程部部长及时协调；

4.对每栋楼室外配套工程的施工区域进行划分，由总工和工程部部长组织并邀请学院其他部门人员参加，与施工单位进行议价，不再另行招标。

5.及时和设计院沟通，并进行后续项目的设计委托。
会议还讨论了其它问题。
参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢
记    录：王  飞
抄    送：副指挥长、新指部总工、部长、纸质存档。
