
陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第6次

新校区建设指挥部                                 2013年3月4日
2013年3月4日，陕铁院新校区建设指挥部李林军副指挥长主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.为保证学院2013年运动会在高新校区顺利召开，责成陕西有色建设有限公司在2013年4月10日前完成篮球场沥青层铺设，浙江欣捷建设有限公司在2013年4月10日前完成运动场混凝土层铺设，4月15日前务必完成沥青层铺设。
2.由九冶建设有限公司完成看台、篮球场、运动场的线缆敷设，按工程签证计入室外管网工程。

3.绿化施工单位在3月6日前进场，由工程部划定目前可施工区域。

4.教学楼卫生间排水设施的维修方案由总工、工程部部长和施工单位协商后确定。

5.由九冶建设有限公司完成消防管道和室外管网的连接工作，按工程签证计入室外管网工程。

会议还讨论了其它问题。
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