陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第35次

新校区建设指挥部                            2012年7月7日
2012年7月7日上午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，就新校区9、10#学生公寓楼施工单位—长业建设集团有限公司提出的预付工程款申请问题进行了讨论。新指部工程部、材料设备部、综合部负责人及监察处驻新校区代表参加了会议，会议形成如下决议：

考虑加快新校区建设进度的需要，会议研究决定同意预付长业建设集团有限公司西安分公司200万元的工程款，预付款从其8月份进度款中扣回。
议人程款



























































































































参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢
记    录：马少雄
抄    送：副指挥长、新指部总工、部长、纸质存档。
