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新校区建设指挥部                      2011年11月2日
10月24日，我院同渭南高新区秦东电力有限责任公司谈判所确定的临时用电费用共计66万元，双方在理解上出入较大。我们认为谈判确定的临电费用是全部费用之和，包括安装计量装置、办理后续供电手续、接火等一系列工作所产生的费用均应含在其中，从施工到正式交付使用，不再发生其他任何费用。但在10月31准备签合同时，对方还要额外收取计量装置费3万元，我方无法接受，决定另找其它电力施工单位。

    2011年11月2日下午17:30，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开临时用电工程议标会议，新指部总工李秋全、工程部部长张健、材料设备部部长李军志出席了此次会议。参加议标的有两家公司，分别是陕西华能鑫源电力工程有限公司和西安辰瑞建设工程有限公司，通过两次报价，最终陕西华能鑫源电力工程有限公司以56万的报价中标，工期为15日。
参会人员：李林军、李秋全、张  健、李军志
记    录：马少雄
抄送：院领导、新指部总工、部长、纸质存档。
