陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第40次

新校区建设指挥部                            2012年7月14日
2012年7月14日上午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部工程部、材料设备部、综合部负责人及监察处驻新校区代表参加了会议，会议纪要如下：
一、研究确定了长业建设集团有限公司陕铁院项目部材料部经理朱三一带4人打伤我材料设备部干事王老师事件的处理方案：
1.要求长业建设集团有限公司下发通知，于7月17日18:00点前将朱三一清除出陕铁院新校区项目；

2.要求长业建设集团有限公司承担材料部干事王老师住院期间产生的医疗费、误工费及陪护费等各种费用；
3.要求长业建设集团有限公司陕铁院项目部有关负责人向材料部干事王老师道歉。

    二、讨论了新校区2#楼及3#楼施工单位依据陕建发[2011]277

号文，提出的关于增加人工费的申请，决定按陕西省有关文件执行。
    三、材料、设备考察小组汇报了新校区所用不锈钢栏杆及扶手的
市场考察情况，会议据此研究确定了不锈钢栏杆及扶手的认质认价方
式，即材料设备部指定楼梯栏杆及扶手的有关技术参数，在供货商报价的基础上，考虑乙方配合费，确定最高限价后交由施工单位组织采购、安装工作；不锈钢统一采用304材质。
四、材料、设备考察小组汇报了新校区各栋楼走廊、地面、内墙及屋面变形缝处所用材料的市场考察情况，会议研究决定连接变形缝的材料统一采用铝合金，具体技术参数由材料设备部确定。
五、要求综合部加快新校区运动场、篮球场、广场道路及室外配套工程的预算对量速度；要求工程二部督促施工单位加快餐饮中心售饭台及操作间的预算编制工作。

六、要求综合部同施工单位确定新校区太阳能设备安装方案。
七、研究确定了新校区一期后续工程合同谈判的基本内容。

参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢
记    录：马少雄
抄    送：副指挥长、新指部总工、部长、纸质存档。
