
陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第16次

新校区建设指挥部                                 2013年6月3日
2013年6月3日，陕铁院新校区建设指挥部副指挥长李林军主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.对教学楼东侧幕墙、南大门、餐饮中心前广场、校园监控、电梯、报告厅装修工程立项并启动招标程序。

2.1#行政办公楼、11-12#学生公寓、7#学生活动中心参照已完类似工程先签订协议再按照新指部第15次会议纪要精神支付工程款，特殊材料由施工单位提出书面申请，由新指部会议同意后方可变更。

3.看台南半侧基坑施工因下雨影响，决定先用两步灰土进行处理，具体工程量由工程部进行签证。

4.将1#行政办公楼、11-12#学生公寓、7#学生活动中心的屋面防水材料由非沥青基防水卷材调整为三元乙丙防水卷材。
会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军  李秋全  张  健  李军志 
记    录：王  飞
抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。


