陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第6次

新校区建设指挥部                          2012年2月18日
2012年2月18日下午16:00，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部总工李秋全、工程部部长张健、材料设备部部长李军志、监察处驻新指部代表程颢参加了会议，会议纪要如下：

1.审议了由西安建工建设工程招标有限公司提交的学院新校区道路管网及电力工程施工项目招标文件，并对个别条例提出了修改意见。
2.决定由新指部总工编制穿秦裕路半通行地沟及预埋套管工程的预算书，并委托陕西华萃路桥工程有限公司（秦裕路的施工单位）完成该项工程的施工工作。
3.讨论了由材料设备部针对新校区一期工程材料设备的变更和采购提出的问题和建议，并达成了如下一致意见：
（1）钢木复合门及塑钢窗均采用邀请招标的采购方式；
（2）室内地板砖型号由400X400改为600X600的，其它另定；
（3）高低压配电设施系统的购置采用招标采购方式，发电机设备的购置采用询价方式；

（4）为使消防验收顺利通过，决定委托渭南市消防部门统一实施各栋楼的消防工程；
（5）对楼内暖气进水阀、回水阀、自来水进水总阀由原设计的闸阀变更为柱塞阀，其产地、品牌、生产厂家和管径型号不变。

4.决定委托西安建工建设工程招标有限公司进行学院新校区运动场及篮球场的招标工作，并由学院监察处负责委托造价咨询公司编制该项工程的预算书。
5.会议还讨论了其它问题。
参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢
记    录：马少雄
抄    送：院领导、新指部总工、部长、纸质存档。
