陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第1次

新校区建设指挥部                          2012年1月1日
学院新校区一期工程原供土单位渭南高新区白杨张东雄鑫工程队日供土量无法满足工程进度需要，自动放弃为2#教学楼基坑回填供土的权利。为解决2#教学楼供土问题，2012年1月1日下午14:00，李林军副院长在新指部主持召开第二供土单位谈判会议，监察处处长苏显文、新指部总工李秋全、工程部部长张健、材料设备部部长李军志及土场老板闫学雷参加了会议，会议纪要如下：

1.确定了土方单价为12.5元/m
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（松散土，不含税），另需支付3万元协调费；
2.确定了供土计量方式为：总供土量=压实方×松散系数（现场做实验确定）；

3.要求土场老板确保日（24小时）供土量达5000方，从今天下午起开始供土。
会议还讨论了其他问题。

参会人员：李林军、苏显文、李秋全、张健、李军志、闫学雷
记    录：马少雄
抄    送：院领导、新指部总工、部长、纸质存档。
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