陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第42次

新校区建设指挥部                            2012年7月16日
2012年7月16日中午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部材料设备部、工程部、综合部部长、监察处驻新校区代表及相关工作人员参加了会议，会议纪要如下：
1.依据新校区一期在建工程各施工单位周进度计划完成情况，决定对2#教学楼施工单位—浙江欣捷建设有限公司给予3万元的奖励，对3#实训楼施工单位—陕西有色建设有限公司、9、10#学生公寓楼施工单位—长业建设集团有限公司及13、14#餐饮中心、锅炉房施工单位—陕西建工集团第六建筑工程有限公司分别给予1万元的奖励。
    2.听取了材料设备部关于成立材料、设备考察及验收小组的意

向，会议研究决定同意成立材料、设备考察及验收小组，并确定了小

组组长及成员。
    3.工程部汇报了施工单位提出的将门连窗材质由塑钢统一变更为铝合金的建议，考虑门连窗施工固定困难，且铝合金门窗框料同种材料连接可靠、美观，会议研究决定采纳施工单位的建议；门连窗具体参数由材料设备部、工程部、工程部及综合部部长商定，材料设备部认质认价。

参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志
记    录：马少雄
抄    送：副指挥长、新指部总工、部长、纸质存档。
