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新校区建设指挥部                                 2012年1月9日
2013年1月9日17:00，陕铁院新校区建设指挥部李林军副指挥长主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1．确定了2#教学楼一楼消防通道南北两个进入口，及二楼西边连廊北边入口处的三个卷帘门方案，即：①卷帘门为管连式门帘；管子外用不锈钢管（201材质，型号为Φ19，实厚0.8mm），内穿镀锌钢管（型号为Φ16，实厚0.8mm）；连接片为201材质的不锈钢，实厚2.0mm；不锈钢管之间的间距为100mm，连接片之间的间距为300mm，采用错位连接方式。②电机品牌为王威，铜质线圈，220V单相，功率不小于600公斤。③轨道为1.5mm厚镀锌钢板，外用不锈钢包装。④箱体用铝塑板干挂，铝塑板颜色为银灰色，厚度为5mm。⑤门帘的开启方式为遥控带手动。⑥电源由施工单位自行连接到位。⑦箱体与墙体之间用铝塑板（技术要求同箱体）内外双面封闭。
2．由三家施工单位进行了报价（含税成活总价）：渭南信惠建筑装饰有限公司报价为：40560元，门体质保1年，电机质保两年；天利不锈钢加工部报价为：48720元；兴隆不锈钢加工厂报价为42800元。
会议研究决定由渭南信惠建筑装饰有限公司以40000元承包，工期为3天。
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抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。


