
陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第22次

新校区建设指挥部                                 2013年7月9日
2013年7月18日，陕铁院新校区建设指挥部常务副指挥长李林军主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.确定1#行政办公楼、7#学生活动中心、11-12#学生公寓的外墙仍用真石漆，由总工写明理由并通过即时通发给各位院领导。
2.确定运动场主旗杆高度为18.88m，两侧副旗杆高度为18.18m，做一步旗台，高度为15cm。

3.因建筑实训基地、轨道实训基地需开工建设，将长业临建拆除和土方清运等工作做为一体和张东村相关人员进行谈判。
4.汇报了1#行政办公楼、7#学生活动中心、11-12#学生公寓的预算核对情况。
5.决定1#行政办公楼的空调、吊顶（不含卫生间、走廊）及办公室的消防喷淋暂不施工，顶棚全部粉刷。

6.督促陕西有色建设有限公司尽快完成篮球场的相关手续。

7.10#楼、11#楼之间的硬化暂不施工。

8.由综合部督促九冶建设有限公司完成主广场道路的预算编制。

9.要求省四建八处提供几个教学楼1楼报告厅的空调、音响、视频布置方案，指挥部进行优选。

10.汇报了在建工程的进度情况，要求工程部全力确保在8月28日之前11#学生公寓具备入住条件。

11.讨论了质检站发布的停工令、看台施工、12#学生公寓楼开挖等问题。
会议还讨论了其它问题。
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抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。


