
陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第30次

新校区建设指挥部                                 2013年9月22日
2013年9月22日，陕铁院新校区建设指挥部常务副指挥长李林军主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.根据运动场看台的施工图纸及现场实际情况，做出如下决定：

①将主席台西侧路灯（1个）拆除。
②对主席台靠近篮球场一侧的踏步进行拆改，具体样式与东侧一致，宽度不超西侧檐口宽度。

③将L轴、K轴与③轴、④轴相交处的4根柱在出主席台地面处取消，重新制定膜结构的支撑方案。
④取消原图纸设计的保温板。
⑤檐口、主席台南北侧（即J轴、M1轴）的墙面为白色外墙乳胶漆，其余部位50*50mm的外墙贴面砖改为45*145mm灰色外墙砖（同7#学生活动中心一楼外墙颜色）。
⑥其余按照规范及图纸要求施工。

⑦木门全部改为外开防盗门
2.由材料设备部根据3#实训楼与7#学生活动中心之间空置场地的尺寸规划栽植的树种及数量。

3.由工程部督促九冶建设有限公司尽快将校园西环路延长到11#学生公寓楼北侧5m位置。

4.确定了10#、11#学生公寓楼之间消防通道的做法。
会议还讨论了其它问题。
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