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新校区建设指挥部                                 2013年4月9日
2013年4月9日，陕铁院新校区建设指挥部李林军副指挥长主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.审定了新校区运动场塑胶面层及人工草皮铺设工程的招标公告和招标文件。
2.审定了新校区教学楼1楼报告厅装修设计方案的招标公告和招标文件。

3.陕六建完成的1#行政办公楼土方清运工作单独签订合同，扣除超挖部分的土方量550m3，其余按照工程部提交的工程量确认。

4.督促运动场、篮球场施工单位尽快完善招标手续。

5.督促施工单位尽快完成1#行政办公楼、7#学生活动中心、11-12#公寓楼的预算编制。

6.由材料设备部完成2#教学楼、3#实训楼、9-10#公寓楼、13-14#餐饮中心锅炉房的材料暂定价与认价情况的对比，工程部完成工程量的对比。

7.督促设计院尽快完成7#学生活动中心的钢屋架设计工作。

会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军  李秋全  张  健  李军志  程颢  龚贵林          
记    录：王  飞
抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。


