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新校区建设指挥部                        2012年12月18日
2012年12月18日10:30，陕铁院新校区建设指挥部李林军副指挥长主持召开了新校区建设指挥部工作会议，会议纪要如下：
1.责任九冶建设有限公司对影响高新校区东侧围墙施工的2个污水井进行处理。

2.责任施工单位尽快将教学楼南楼窗户的保护膜清理干净。

3.研究决定指挥部搬迁到教学楼南楼二楼，由综合部拿出具体实施方案。
4.向学院建议成立由王秦平、赵晓智、李秋全、张健、程颢五人组成的新校区绿化工作小组。

5.责任相关人员对绿化设计中标单位设计的树种、树茎、单价等进行比较，确定合理报价，并联系有关单位对陕西三木生态园林有限公司的施工方案进行报价。
6.和设计院再次进行沟通，说明11-12号公寓楼进行设计变更的必要性和可行性，并确定主行政楼和教学楼之间连廊、主广场中间水池、南侧大门、东侧大门的设计方案，。
7.决定运动场广播系统于12月22日14:30在临渭校区121楼会议室进行开标。

8.了解了三家铁艺加工厂对高新校区西大门的报价情况，综合评定后决定由临渭区贸易广场兴隆不锈钢加工厂进行加工并安装，含税成活价为9200元。

9.工程负责人对扫尾工程全面检查，督促施工单位进行整改。
10.和实训中心相关人员进行联系，给出道桥工程系、建筑工程系、轨道工程系实训场地的布置方案。

11.相关人员进行市场考察后确定后续工程的预算编制单位。

12.为迎接学院建校40周年校庆，抓紧运动场看台的预算编制及施工工作，在预算编制过程中材料价按照市场价计算。
会议还讨论了其它问题。
参会人员：李林军  李秋全  张健  李军志  程颢  王江伟  王飞
记    录：王飞
抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。


