陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第12次

新校区建设指挥部                           2012年4月1日
2012年4月1日下午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部总工李秋全、工程部部长张健、材料设备部部长李军志、监察处驻新指部代表程颢参加了会议，会议纪要如下：

1.讨论了新校区一期工程施工单位提交的预付工程款申请，考虑工程实际已达到第一次付款要求，因监理、甲方审核滞后，影响了正常支付，同意预付合同价的15%。

2.决定由工程部负责监督管理新校区道路管网及电力工程施工工作。
3.讨论了新校区一期在建工程中所有门窗工程自行招标相关事宜。
会议还讨论了其它问题。
参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢
记    录：马少雄
抄    送：院领导、新指部总工、部长、纸质存档。
