陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第20次

新校区建设指挥部                          2011年12月30日
2011年12月30日下午16:00，李林军副院长在新指部主持召开工作会议，新指部总工李秋全、工程部部长张健、材料设备部部长李军志、纪检处驻新指部代表程颢及张东村村长杨佳眉参加了会议，会议纪要如下：

1.同意给渭南高新区白杨张东雄鑫工程队支付供土进度款30万元；
2.同意工程部提出的灰土回填采用外购素土的建议，由工程部负责起草变更文件，预计将产生供土费用44.9606万元；

3.通报了同陕西金合建设项目管理有限公司的谈判结果，最终确定的造价咨询收费费率为1.8‰。
会议还讨论了其他问题。

参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢、杨佳眉
记    录：马少雄
抄    送：院领导、新指部总工、部长、纸质存档。
