陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第58次

新校区建设指挥部                           2012年10月26日
2012年10月26日上午，李林军副指挥长在新校区主持召开工作会议，新指部工程部、综合部及监察处驻新校区代表参加了会议，会议纪要如下：

1.研究1号行政楼、7号学生活动中心、11、12号学生公寓的人工地基检测采用公开方式招标。
2.运动场、篮球场音响系统采用公开招标。

3.欣捷项目部施工的2号教学楼计算机机房的强电增加桥架、电缆和弱电桥架按清单计算费用外，另外增加220工日。

4.9、10号学生公寓、2号教学楼配电箱连接线改造每台配电箱增加1200元，配电箱具体数量由材料部统计。
5. 1号行政楼、7号学生活动中心、11、12号学生公寓的审图由程颢和李秋全在渭南市场进行询价，确定审图单位。

6.2号教学楼、3号实训楼、9、10号学生公寓的庭院绿化使用的预埋管道由设计的PVC管改为同直径的PPR冷水管。

7.启动绿化工程，公开招标，分期实施，报请新校区建设工作领导小组审议。











会议还讨论了其它问题。
参会人员：李林军、李秋全、张  健、李军志、程颢
记    录：李秋全
抄    送：指挥长、副指挥长、新指部总工、部长、纸质存档。
