陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第10次

新校区建设指挥部                            2012年3月7日
2012年3月7日下午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部全体工作人员及下现场教师参加了会议，会议纪要如下：

1.传达了新校区建设工作领导小组2012年第一次、第二次会议精神及学院领导的最新指示。
































































































































































































































































奖惩节点案


























































































































2.布置了2012年上半年新校区建设指挥部各部门的工作任务。
3.通报了新校区建设个别工作调整事宜：总工负责主抓2#教学楼施工，工程部部长负责主抓3#实训楼施工，土建工程师负责主抓9、10、13、14#楼施工。
4.通报了穿秦裕路半通行地沟及预埋套管工程的最终谈判价为11.5万元。

5.要求综合部尽快协调新校区农用电力线路拆除事宜，价位控制在1万元以内。
6.对工地代表及下现场锻炼老师提出了具体的工作要求。

7.要求各部门严格执行考勤制度，每天签到，月末报综合部汇总，从即日起上班时间调整为早上7:40。
8.重申了车辆管理及出车管理制度。
参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢、张抗美、王凯、范双江、李文义、宋德军、龚贵林、王飞、王江伟、苏开拓
记    录：马少雄
抄    送：院领导、新指部总工、部长、纸质存档。
