
陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第24次

新校区建设指挥部                                 2013年7月30日
2013年7月30日，陕铁院新校区建设指挥部指挥长王长友主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.听取新校区建设指挥部综合部部长汇报了1#行政办公楼和廊架的预算核对情况，决定1#行政办公楼和廊架以施工单位所编制的预算价（地材以渭南市2012年第二期信息价为准，其他材料以陕西省2012年第二期信息价为准编制）下浮一定比例作为合同价，其预算价不超过我院编制的最高限价；1#行政办公楼按预算价下浮7%作为合同价，廊架按预算价下浮5%作为合同价。需认质认价的材料由双方协商确定，作为合同附件。
2.付款方式：主体封顶后支付合同价款的40%，工程竣工验收合格后支付至合同价的85%，审计完成后支付至审定额的85%，剩余15%作为质保金。质保金的支付方式为：竣工验收合格满一年后15日内支付至审定额的90%，竣工验收满两年后15日内支付至审定额的95%，竣工验收合格满五年后支付至审定额的100%。 

会议还讨论了其它问题。

参会人员：王长友  李林军  李秋全  张  健  李军志  程颢
记    录：王  飞
抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。

