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第9次

新校区建设指挥部                                 2013年4月10日
2013年4月10日，陕铁院新校区建设指挥部李林军副指挥长主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：
1.讨论了新校区一期北侧围墙的定位工作，与高新规划分局沟通确定围墙距乐天大街中心距离是30m还是40m。

2.听取工程部汇报了欣捷和六建分别针对教学楼南楼西侧楼梯踏步的拆除方案，责成工程部与设计院沟通后确定施工方案，并报新校区建设工作领导小组审批。

3.决定建筑实训基地、隧道实训基地、轨道实训基地的地勘单位通过竞争性谈判确定。

4.餐饮中心南侧广场的绿化以龙爪槐为主，配以花草灌木，偏南设计一座旱喷泉，与设计院联系出效果图和施工图。

会议还讨论了其它问题。
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