陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第11次

新校区建设指挥部                           2012年3月15日
2012年3月15日下午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部总工李秋全、工程部部长张健、材料设备部部长李军志、监察处驻新指部代表程颢参加了会议，会议纪要如下：

1.为加快施工进度，决定将新校区一期在建工程中所有门窗工程全部提取出来，通过招标方式另选取专业施工队伍施工；由新指部总工提出可行性方案并与新校区一期工程的四家施工单位负责人商议，达成一致意见后报新校区建设领导小组研究决定。
2.由于新校区一期工程各标段钢筋采购认质认价工作趋于成熟和平稳，每批次审定价均采用当日网价加装运费；为节约市场考察成本，会议研究决定从3月份起钢筋认质认价方式统一采用该品牌当日网价加装运费计取，不再进行市场询价，但要严格组织钢筋进场验收工作。

参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢
记    录：马少雄
抄    送：院领导、新指部总工、部长、纸质存档。
