陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第51次

新校区建设指挥部                            2012年8月30日
2012年8月30日上午8:30，王长友指挥长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部综合部、工程部、材料设备部负责人、监察处驻新校区代表及监理总工程师参加了会议，会议纪要如下：

一、新校区九月份入投入使用是政治任务，要求各部门通力合作，达到既定目标。同时将新指部工作调整如下：

1.13、14#餐饮中心、锅炉房由李林军副指挥长和李军志全面负责实施后续各项工作；

2.9、10#学生公寓由李秋全和程颢全面负责实施后续各项工作；

3.道路管网、运动场、篮球场由张健全面负责实施后续各项工作；

4.材料部工作暂由白俊负责；

5.除王兴科外，剩余支援新校区建设的人员（含马少雄）暂留新指部工作；
6.其余工作范围原则上不做调整。

二、各栋建筑物主要材料价格调差工作现在进行审核支付，执行原合同支付比例。

三、各栋建筑物变更、签证项目的审核工作抓紧时间完成，并按合同进行支付。

四、施工中所遇问题及时沟通、协调，务必24小时内完成拍板工作。

五、学生开水取用处由李秋全负责设计，陕西建工集团第六建筑工程有限公司负责施工，李军志监督实施。

会议还讨论了其它问题。
参会人员：王长友、李林军、张健、李军志、李秋全、程颢、韩意心
记    录：李秋全
抄    送：指挥长、副指挥长、新指部总工、部长、纸质存档。
