陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第2次

新校区建设指挥部                          2012年1月3日
2012年1月3日下午15:00，李林军副院长在新指部主持召开工作会议，新指部总工李秋全、工程部部长张健、材料设备部部长李军志、监察处驻新指部代表程颢、第二供土单位负责人闫学雷及第三供土单位负责人梅双让参加了会议，会议纪要如下：

1.因学院新校区一期工程第二供土单位日供土量与其承诺相距甚远，决定终止与其合作关系；由工程部统计其已完工程量，按照之前协议价格据实结算，并支付其在拉土过程中产生的协调费用1万元。
2.决定由第三供土单位负责人梅双让为2#教学楼基坑回填供土，并就费用等问题达成如下一致意见：

（1）土方单价为15元/m
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（松散土，含税及外围协调费），每3天结算一次费用；
（2）供土计量方式为：总供土量=压实方×松散系数（现场做实验确定）；

（3）供土起止日期为1月4日晚—1月15日晚，日（24小时）供土量不低于1万方；

（4）供土期间发生的安全事故，由供土单位承担全部责任。
3.审议了3#实训楼、13、14#餐饮中心及锅炉房施工单位提出的的索赔要求，决定不予赔付。

参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢、闫学雷、梅双让
记    录：马少雄
抄    送：院领导、新指部总工、部长、纸质存档。
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