陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第21次

新校区建设指挥部                           2012年5月21日
2012年5月21日下午，在新指部指挥长办公室，新校区建设指挥部指挥长王长友组织召开指挥部工作会议。会议听取新指部材料设备部、综合部、工程部负责人的工作汇报，就相关议题研究确定如下：
一、瓷砖问题
1.决定根据建筑尺寸，以节约材料，考虑美观为依据来确定地板砖大小规格。地板砖价位控制在70元/㎡以下，颜色由指挥部确定。  

2.考虑楼梯踏步美观实用，决定将原设计耐磨地板砖变更为花岗岩石材，颜色指挥部确定，注意铺设方法。

3.决定楼道地板砖要设波达线，由供货商或施工单位做出效果图，根据实际情况确定宽度。
4.决定一期在建各栋楼楼道墙面贴瓷，高度1.5米—1.6米，颜色以纯色为宜，价位定中低档。

二、 决定外墙保温材料采用聚苯乙烯泡沫板，屋面保温材料按照原设计不变。
三、决定校园采暖管网采用分区分片布置，本着节约、易控制、易维修的原则确定方案。

四、教学楼电梯井洞口封闭，原施工风道去掉，浇筑混凝土封闭。

五、教学楼南楼与行政楼对接部分附属工程补充设计图后，按照图纸施工。
会议还讨论了其它问题。
参会人员：李林军 李秋全  张健  李军志  范双江
记    录：范双江
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